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Ordnerstruktur für jedes Projekt

ORDNERNAME UNTERORDNER INHALT MEINE AUFGABE
00_ADMIN Vorlage FAMBL

01_UNTERLAGEN OEBA
99_ORGA:
Kontaktdaten
Schulung

- Ordnerrücken,
diveres
- Kontaktliste
aktuelles Projekt
- SIG-Schulung

- Ordnerrücken erstellen
- Kontaktliste aktualisieren
- MA zur Schulung anmelden
- Unterlagen auf MSP

02_UNTERLAGEN ÖBB

Bauablauf
Behördenverfahren
Beweissicherung
Material
Verkehrsbescheide

Unterlagen werden an mich
gesendet
hochladen auf MSP in
korrektes
Verzeichnis

03_UNTERLAGEN AN evtl. Dokumentenablage
04_AS-PLÄNE
05_AF-PLÄNE

06_PROTOKOLLE

Abfallwirtschaft
Abnahme/Übergabe
Aktenvermerk
Baubesprechungen
Baubuch
Baueinleitung
sonst. Baubesprechung
Betronfreigabe
BTB
Q-Überwachung
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ORDNERNAME UNTERORDNER INHALT MEINE AUFGABE

07_ABRECHNUNG

Beilagen
Teilrechnungen
AMBL
BTC
K-Blätter
Regie
RE-Abstimmung

—–
01_EG-RE ÖBB
02_Prüfrechnung ÖBA
03_Summenblätter
04_BTC
05_AMBL
06_FAMBL
07_Beilagen
08_Kontrollbeilagen
MASTERORDNER
(STNXX)

01/02/03/04
ausdrucken, in den
Masterordner
05: ausdrucken, AN+AG
müssen unterschreiben
einscannen, zurück an
Baufirma; wenn beide
Unterzeichnet haben - auf
MSP hochladen (STNXXX)
06: physischer Ordner
vorhanden, dort ablegen
Datenblätter scannen,
benennen, zur jeweiligen TR
ablegen (will man wissen
welche FAMBL zu welcher TR -
AMBL ohne Unterschrift öffnen
und suchen)
07: Lisa bereitet digital alles
vor,
Aufgabe: Ausdrucken und in
EXCEL-Liste (BAP_XX)
eintragen, im 07 auch Liste
vorhanden
08: einzeln scannen, pro
Auftrag
in Ordner Kontrollbeilagen zur
jeweiligen TR ablegen
alle in ein PDF
zusammenfügen
(08_Kontrollbeilagen gesamt)
in den Masterordner, alles
gem. auf MSP hochladen

08_FOTODOKU wird nicht mehr gemacht

09_MKF Anmeldung AN
Pönaltermine
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