2026/01/01 12:21 1/4 Ordnerstruktur fur jedes Projekt

Inhaltsverzeichnis

Ordnerstruktur fUr Jedes ProjEK ... 3

Alpinfra - https://www.wissensdatenbank.2ix.de/



Last update: 2024/01/23

12:29 ordnerstrucktur_lw_z https://www.wissensdatenbank.2ix.de/doku.php?id=ordnerstrucktur_Ilw_z&rev=1706009396

https://www.wissensdatenbank.2ix.de/ Printed on 2026/01/01 12:21



2026/01/01 12:21

3/4

Ordnerstruktur fur jedes Projekt

Ordnerstruktur fur jedes Projekt

ORDNERNAME UNTERORDNER INHALT MEINE AUFGABE
00_ADMIN Vorlage FAMBL
- Ordnerricken, .
99 ORGA diveres Kontakiste sktualsieren
01 UNTERLAGEN OEBA |Kontaktdaten - Kontaktliste
- . - MA zur Schulung anmelden
Schulung aktuelles Projekt - Unterlagen auf MSP
- SIG-Schulung 9
Bauablauf Unterlagen werden an mich
) Behordenverfahren gesendet
02_UNTERLAGEN OBB |Beweissicherung hochladen auf MSP in
Material korrektes
Verkehrsbescheide Verzeichnis

03_UNTERLAGEN AN

evtl. Dokumentenablage

04_AS-PLANE

05_AF-PLANE

06_PROTOKOLLE

Abfallwirtschaft
Abnahme/Ubergabe
Aktenvermerk
Baubesprechungen
Baubuch
Baueinleitung

sonst. Baubesprechung
Betronfreigabe

BTB

Q-Uberwachung
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ORDNERNAME UNTERORDNER INHALT MEINE AUFGABE
01/02/03/04
ausdrucken, in den
Masterordner

05: ausdrucken, AN+AG
mussen unterschreiben
einscannen, zurlck an
Baufirma; wenn beide
Unterzeichnet haben - auf
MSP hochladen (STNXXX)
06: physischer Ordner
vorhanden, dort ablegen

01_EG-RE OBB Datenblatter scannen,

Beilagen 02_Prifrechnung OBA benennen, .zurJewellllgen R
. - ablegen (will man wissen
Teilrechnungen 03_Summenblatter
welche FAMBL zu welcher TR -
AMBL 04 BTC AMBL ohne Unterschrift 6ffnen
07_ABRECHNUNG BTC 05_AMBL und suchen)

K-Blatter 06_FAMBL . . .

. - 07: Lisa bereitet digital alles
Regie 07 Beilagen vor
RE-Abstimmung 08_Kontrollbeilagen Aufgabe: Ausdrucken und in

MASTERORDNER .

(STNXX) E?(CEL-Llstg (BAP_XX) '
eintragen, im 07 auch Liste
vorhanden
08: einzeln scannen, pro
Auftrag
in Ordner Kontrollbeilagen zur
jeweiligen TR ablegen
alle in ein PDF
zusammenfugen
(08_Kontrollbeilagen gesamt)
in den Masterordner, alles
gem. auf MSP hochladen

08 FOTODOKU wird nicht mehr gemacht

Anmeldung AN

09_MKF Ponaltermine
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